

# 工事工程表

駐 車 場 名	国立精神神経医療研究センター 駐車設備入替工事
工 事 期 間	2024年3月16日～3月23日(工事)、3月25日～27日(機器調整)
作 業 時 間	全日 8:30～18:00

2024年1月30日時点

日本システムバンク株式会社

工 事 項 目	2月			3月														4月				
	～2/14 水	2/15 木	～2/16 金	3/16 土	3/17 日	3/18 月	3/19 火	3/20 水	3/21 木	3/22 金	3/23 土	3/24 日	3/25 月	3/26 火	3/27 水	3/28 木	3/29 金	3/30 土	3/31 日	4/1 月	4/2 火	
<b>&lt;事前準備&gt;</b>																						
工事業内指示	●																					
納入仕様書提出(機器仕様・帳票仕様)	●																					
納入仕様書承認(機器仕様・帳票仕様)			●																			
パスカード情報提供(UID・会社名・氏名)			●																			
新規設備搬入(全数一括納入)				●																		
<b>&lt;正面ゲート&gt;</b>				●																		
既存機器撤去工事				●																		
墨出し				●																		
カッター掘削工事				●																		
洗浄作業				●																		
通線結線工事				●	→																	
機器据付工事				●																		
				閉鎖(通行不可)				無料開放状態														
<b>&lt;萩山口ゲート&gt;</b>																						
既存機器撤去工事						●																
墨出し						●																
カッター掘削工事						●																
洗浄作業						●																
通線結線工事						●	→															
機器据付工事						●																
				無料開放		閉鎖(通行不可)		無料開放状態														
<b>&lt;研究所2号館ゲート&gt;</b>																						
既存機器撤去工事								●														
墨出し								●														
カッター掘削工事								●														
洗浄作業								●														
コンクリート打設(キャッチャー部分のみ)								●														
通線結線工事								●	→													
機器据付工事								●														
				無料開放		閉鎖(通行不可)		無料開放状態														
<b>&lt;研究所本館側ゲート&gt;</b>																						
既存機器撤去工事									●													
墨出し									●													
カッター掘削工事									●													
洗浄作業									●													
コンクリート打設(キャッチャー部分のみ)									●													
通線結線工事									●	→												
機器据付工事									●													
				無料開放		閉鎖(通行不可)		無料開放状態														
<b>&lt;院内&gt;</b>																						
管理パソコン配置																						
事前精算機据付											●											
機器設定および調整作業																						
管理PC取扱説明										●												
機器取扱説明																						
リニューアルオープン																					●	

- <特記事項>
- ※1.正面ゲートの工事期間(3/16、3/17の2日間)のみ誘導員1名を配置します。  
上記期間中は萩山口ゲートへ車両を案内させていただきます。
  - ※2.資材置き場として駐車区画2台分のスペースの貸し出しをお願いします。
  - ※3.出口精算機および事前料金精算機の集金を3/15に貴院にて実施をお願いします
  - ※4.貴院関係者の方への工事について事前周知をお願いします
  - ※5.天候不良により日程が順延、変更となる場合は事前に貴院と協議させていただきます
  - ※6.オープン日前日に釣銭のご準備を貴院にてお願いします。